

Директор школы

Я.Д.Зентиева

ПЛАН

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научного направления
«Точка роста» на базе МБОУ «СОШ с.Рогун-Кажа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Приказ директора школы	май 2023г.
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	План первоочередных мероприятий	май 2023г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Медиаплан информационного сопровождения	май 2023г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра ОУ	Положение о деятельности Центра	май 2023г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Проект зонирования	май 2023г.
1.6.	Назначение ответственного за функционирование и развитие Центра	Приказ директора	май 2023г.
1.7.	Составление и утверждение должностных инструкций специалистов центр образования естественно-научного профиля	Размещение на сайте	май 2023г.
1.8.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре	План мероприятий, расписание занятий	Август 2023г.
1.9.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, реализуемых на базе центра образования и программ внеурочной деятельности общеобразовательной организации, реализуемых с использованием средств обучения и воспитания центра образования естественно-научной и технологической направленностей	1.Рабочая программа по физике-7-9 кл.; 2. Рабочая программа по химии 8-9 кл.; 3.Рабочая программа по биологии 5-9 кл. 1.Рабочая программа внеурочной деятельности "Практическая биология" 5 - 7 кл 2.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Химия вокруг нас» 8-9 кл 3.Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юный физик» 7-9 кл.	Август 2023г

2. Финансово-хозяйственная часть			
2.1.	Подача заявки на разработку сметной документации	Заявка	Май 2023г.
2.2.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Заявка на финансирование	Май 2023г.
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовки помещений для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Проектно-сметная документация	Май - июнь 2023г.
2.4.	Подготовка проектно-сметной документации по ремонту кабинетов для Центра	Смета	Май 2023г.
2.5.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Извещение о проведении закупок	Июнь 2023г.
2.6.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Заявка	Июнь 2023г.
2.7.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений кабинетов Химии, Физики	Отчеты	Июль - август 2023г.
2.8.	Закупка, доставка и наладка оборудования: -подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; -объявление конкурсных закупочных процедур; -косметический ремонт, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Июнь - август 2023г.
2.9.	Оплата поставленного оборудования для Центра	Платежное поручение	Июнь - август 2023г.
2.10.	Завершение косметических ремонтов	Отчет директора	Август 2023г.
2.11.	Приемка помещения Центра	Акт	Август 2023г.
3. Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционных форматах	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Определение перечня, разработка и корректировка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования, которые с 2023-2024 учебного года будут реализовываться на базе Центра	Рабочие программы педагогов	к 01 сентября 2023г.
3.3.	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.4.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года

	переподготовки кадров		
4. Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Сайт школы, раздел «Точка роста»	Июнь 2023г.
4.2.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет	Еженедельно
4.3.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Расписание, расстановка кадров, планирование	Еженедельно
4.4.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных и социальнокультурных мероприятий Центра.	Информация на сайте школы	Сентябрь 2023г.
4.5.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении учащихся	Сентябрь 2023г.
4.6.	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра	Информация в ОУ	Ежеквартально
5. Работа с участием образовательных отношений			
5.1.	Организация набора детей, утверждение списков детей по программе Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь 2023г.
5.2.	Открытие Центра в единый день открытия	Сценарный план Торжественное мероприятие	01 сентября 2023г.
5.3.	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровней	Организация участия	В течение года